


DEVIZUL GENERAL

**privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție:
"Construire Clădire Boli Pneumologice la Spitalul Spitalul Județean
de Urgență "Dr. Fogolyan Kristof" Sfântu Gheorghe, județul Covasna"
Faza de proiectare: STUDIU DE FEZABILITATE - S.F. - reavizare**

Nr. crt.	Denumirea capitolului și a subcapitolelor de lucrări	4.9764 lei							4.9735 lei								
		Valoare conform Ordin MDLPA nr.3818/04.10.2024			Valoare ctr. executie nr.823/29.06.2022. Acte aditionale: dirigentie și SSM	Valoare lucrari suplimentare conform SF actualizat in 2024	Valoare lucrari executate și decontate conform inregistrărilor contabile CNI	Valoare lucrari rest de executat, actualizata, finantate prin CNI	Valoare totală investiție actualizată								
		Valoare lucrări de executie și serv. prestate finantate prin CNI	Valoare lucrări de executie și serv. prestate finantate prin UAT județul Covasna	Valoare lucrări de executie și serv. prestate finantate prin CNI și UAT județul Covasna					Valoare lucrari de executie și servicii finantate prin C.N.I.-S.A.			Valoare lucrări de executie și servicii prestate finantate prin UAT județul Covasna			Valoare totală actualizată investiție, lucrări și servicii finanțate prin C.N.I.-S.A. și UAT județul Covasna		
valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA	valoare cu TVA	valoare fără TVA	TVA	valoare cu TVA	
0	1	2	3	4 = 2+3	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12	13	14=12+13	15=9+12	16=10+13	17=11+14
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și functionale cu montaj	5.239.031,15	0,00	5.239.031,15	5.056.999,68	-14.623,22	4.290.869,07	751.507,39	4.237.291,14	805.085,32	5.042.376,46	0,00	0,00	0,00	4.237.291,14	805.085,32	5.042.376,46
	Total cap. 4.3	5.239.031,15	0,00	5.239.031,15	5.056.999,68	-14.623,22	4.290.869,07	751.507,39	4.237.291,14	805.085,32	5.042.376,46	0,00	0,00	0,00	4.237.291,14	805.085,32	5.042.376,46
4.4	Utilaje fara montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total cap. 4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări																
4.5.3	Dotari - echipament tehnic minim necesar	3.603.209,94	0,00	3.603.209,94	3.253.710,33	1.581.327,57	2.719.401,03	2.115.636,87	4.063.057,06	771.980,84	4.835.037,90	0,00	0,00	0,00	4.063.057,06	771.980,84	4.835.037,90
	Total cap. 4.5	3.603.209,94	0,00	3.603.209,94	3.253.710,33	1.581.327,57	2.719.401,03	2.115.636,87	4.063.057,06	771.980,84	4.835.037,90	0,00	0,00	0,00	4.063.057,06	771.980,84	4.835.037,90
4.6	Active necorporate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total cap. 4.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitolul 4	31.434.747,22	0,00	31.434.747,22	31.070.952,15	3.370.701,37	27.501.871,15	7.361.943,67	29.297.323,38	5.566.491,44	34.863.814,82	0,00	0,00	0,00	29.297.323,38	5.566.491,44	34.863.814,82
	CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli																
5.1	Organizare de santier	421.940,21	10.956,21	432.896,42	371.412,00	0,00	202.984,64	168.427,36	312.110,92	59.301,08	371.412,00	9.206,90	1.749,31	10.956,21	321.317,82	61.050,39	382.368,21
5.1.1	Lucrari de constructii (1,5%)	329.983,67	8.217,16	338.200,83	276.949,80	0,00	183.820,07	93.129,73	232.730,92	44.218,88	276.949,80	6.905,18	1.311,98	8.217,16	239.636,10	45.530,86	285.166,96
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului (0,5%)	91.956,54	2.739,05	94.695,59	94.462,20	0,00	19.164,57	75.297,63	79.380,00	15.082,20	94.462,20	2.301,72	437,33	2.739,05	81.681,72	15.519,53	97.201,25
5.2	Comisioane, cote, taxe	229.061,40	3.830,79	232.892,19	273.612,76	20.745,97	143.482,35	150.876,37	294.358,72	0,00	294.358,72	3.830,79	0,00	3.830,79	298.189,51	0,00	298.189,51
5.2.1	Taxa I.S.C. (conf. Legii 10/95 - 0.5% din C+I)	94.926,52	1.668,56	96.595,08	113.801,21	9.019,99	34.729,57	88.091,63	122.821,20	0,00	122.821,20	1.668,56	0,00	1.668,56	124.489,76	0,00	124.489,76
5.2.2	Taxa I.S.C. (conf Legii 453/01 0.1% din C+I)	20.566,18	326,81	20.892,99	22.760,24	1.804,00	13.891,83	10.672,41	24.564,24	0,00	24.564,24	326,81	0,00	326,81	24.891,05	0,00	24.891,05
5.2.2	Casa Sociala a Constructorului (0,5% din C+M)	104.603,69	1.668,56	106.272,25	124.592,10	9.019,99	94.860,95	38.751,13	133.612,08	0,00	133.612,08	1.668,56	0,00	1.668,56	135.280,64	0,00	135.280,64
5.2.3	Taxa de timbru arhitect 0,05%	8.965,01	166,86	9.131,87	12.459,21	902,00	0,00	13.361,21	13.361,21	0,00	13.361,21	166,86	0,00	166,86	13.528,07	0,00	13.528,07
5.3	Cheltuieli diverse și neprevazute 10%	395.467,69	100.162,87	495.630,56	0,00	0,00	738.615,88	620.685,61	117.930,27	738.615,88	84.170,48	15.992,39	100.162,87	704.856,09	133.922,66	838.778,75	
5.4	Cotă C.N.I. 8%	2.747.989,38	0,00	2.747.989,38	2.683.206,10	269.656,11	2.215.486,01	830.238,37	2.559.432,26	486.292,13	3.045.724,38	0,00	0,00	0,00	2.559.432,26	486.292,13	3.045.724,38
	Total capitolul 5	3.794.458,68	114.949,87	3.909.408,55	3.328.230,86	290.402,08	2.561.953,00	1.888.157,99	3.786.587,52	663.523,47	4.450.110,99	97.208,17	17.741,70	114.949,87	3.883.795,68	681.265,17	4.565.060,86
	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar																
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	37.326.917,98	1.140.463,11	38.467.381,09	36.496.895,11	3.661.103,45	32.097.337,13	9.314.300,78	34.846.694,17	6.564.943,74	41.411.637,91	959.463,00	181.000,12	1.140.463,11	35.806.157,17	6.745.943,84	42.552.101,02
	Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	24.803.717,10	422.489,61	25.226.206,71	24.918.419,24	1.803.997,02	22.556.648,42	4.587.929,14	22.810.569,38	4.334.008,18	27.144.577,56	333.712,12	88.777,50	422.489,61	23.165.602,66	4.401.464,51	27.567.067,17

	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Valoarea decontata de CNI SA din care C+M	26.972.552,21	32.097.337,13
	20.939.848,10	22.556.648,42
Valoare rest de finantat din care C+M	7.827.143,51	9.314.300,78
	3.855.402,64	4.587.929,14
Valoare totală finanțată de CNI SA din care C+M	34.846.694,17	41.411.637,91
	22.810.569,38	27.144.577,56



COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII
DIRECTOR GENERAL
Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU

DIRECTOR IMPLEMENTARE INVESTITII
Eduard Adrian CEFĂLAN

Departamentul I.I.S.I.S.
Inspector tehnic
Adrian Sergiu STĂNESCU

Intocmit
Denisa DIACONU